
Nadace Partnerství – realizované aktivity 
Řízení a koordinace projektu 
Aktivní participace nadace na všech jednáních projektu– Administrativně-politická 
fóra, Mobilní poradní body, jednání pracovní skupiny projektu, studijní cesty

Marketing projektu
Informace o projektu na webu nadace, distribuce newsletteru, info o projektu do 
Libereckého kraje, info  o projektu na konferencích, seminářích a akcích (cyklojízdy, CZ-
PL konference, setkání koordinátorů EuroVelo...)

Realizace projektu
 Inventarizace

o sběr a předání dat a podkladů za Liberecký kraj (k trasování + TOP tur. cíle)
o databáze zařázení s certifikací Cyklisté vítáni v dotčeném území
o databáze TIC v dotčeném území, info o monitoringu na stezkách
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Nadace Partnerství – realizované aktivity 
Realizace projektu

 Participace na návrhu vedení CZ-PL dálkové cyklotrasy
oNávrh vedení primárně na území Libereckého kraje s využitím prioritních 
cyklistických produktů 
oKonzultace záměru se zástupci Libereckého kraje
oPřipomínkování vedení trasy a vrstvy tur. cílů v II. etapě Inventarizace
oNávrh propojení CZ-PL trasy z Libereckého kraje na stávající dálkové produkty

 Tvorba Koncepce
oZpracování metodického materiálu Kritéria pro tvrobu dálkových cyklotras
oSběr podkladů pro analýzu aktuálního stavu návrhově využité infrastruktury 
Libereckého kraje, konzultace se zástupci Libereckého kraje
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Nadace Partnerství – Metodika dálkových cyklotras

 Společný metodický přístup k rozvoje cykloturistiky v polsko –
českém příhraničí 

 Typologie a charakteristika dálkových cyklotras

 Technická kritéria tvorby dálkových cyklotras

 Infrastruktura 

 Služby 
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Nadace Partnerství – Metodika dálkových cyklotras

Propagace 

Koordinace
o Financování

oCertifikace dálkových cyklotras dle ECF

oMonitoring

 Kontakty
oČR

oPolsko
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Nadace Partnerství – plánované aktivity 
Realizace projektu
 Tvorba Koncepce – Marketingová strategie (02-06/2018)

 Analytická část
o současné marketingové kanály fungujících cykloturistických produktů

o dosah současných marketingových kanálů

 Návrhová část, mind map
o požadovaných dosah marketingu 2020+

o pravidelné marketingové aktivity

o optimální marketingový mix

o finacování, přeshraniční koordinace marketingu, odpovědnosti
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Nadace Partnerství – plánované aktivity 
Realizace projektu
 Organizace akcí 

 Regionální konzultace koncepce (06-09/2018)
o proběhnou ve všech krajích

o prezentace návrhu strategie

o příprava obsahu setkání s partnery

o za Liberecký kraj organizuje NP, plánováno 09/2018

 Mobilní poradní bod (10/2018)
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Nadace Partnerství – management projektu 
 Administrace

o schválena dílčí zpráva o realizaci + soupiska za 1. MO
o podána dílčí zpráva o realizaci + soupiska za 2. MO (předmětem věcné kontroly)

 Personální management
o projketový tým dle schváleného projektu tálý tým – nepředpokládáme změny
o při tvorbě Marketingové strategie do týmu přibude pracovník na DPP 

 Finanční management
o plnění projketu dle schváleného rozpočtu, pouze přebytek u pracovních cest v 

důsledku dvojího uplatnění ubytování a stravování – bude předmětem změny
o schváleny výdaje mimo oblast podpory
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